

Sistema de Turnos Online para una Red de Clínicas

La red de clínicas “Salud Total” tiene 5 sedes en distintos barrios de la ciudad.

Actualmente los turnos se piden únicamente por teléfono: los pacientes esperan largo tiempo en línea, la recepción está sobrecargada, se pierden turnos por errores de agenda y llegan quejas constantes. La dirección de la red está evaluando modernizar la forma en que se gestionan los turnos.

Consigna

En grupo, apliquen el esquema de las 6 fases a este caso. Escriban una respuesta breve para cada punto (no hace falta redactar párrafos largos, alcanza con ideas concretas):

- a) Redacten el enunciado de la fase de Idea para este caso, en 2 o 3 líneas (recuerden: describir el problema/oportunidad, sin proponer todavía una solución).
- b) Listen al menos 3 alternativas de solución posibles y 3 preguntas de Prefactibilidad que usarían para compararlas rápidamente.
- c) Indiquen qué estudios serían necesarios en la fase de Factibilidad (de mercado, técnico y/o económico) y si usarían fuentes primarias o secundarias en cada caso.
- d) Mencionen al menos 2 entregables concretos que deberían estar listos al finalizar el Proyecto Ejecutivo, antes de empezar a construir.
- e) Identifiquen un riesgo típico de la fase de Ejecución y uno de la fase de Puesta en marcha para este caso, y cómo lo mitigarían.

Entregable

Un cuadro o listado con las 5 respuestas (a-e), para compartir en la puesta en común.

- a. Debido a la ineficiencias causadas por la toma de turnos mediante el teléfono, generar disconformidad y errores que los clientes no toleran debido a la mala gestión que la red de clínicas ofrece. Como oportunidad detectamos que el tiempo en línea se puede reducir a 0.
- b. Solución 1: Líneas rotativas / integrar sistema existente de obras sociales
Solución 2: Incorporar un sistema automático de turnos por WhatsApp o chatbot
Solución 3: Diseñar una app que permita la gestión de turnos online de una forma más eficiente

Preguntas Prefactibilidad: ¿Cuál alternativa requiere un menor costo? ¿Cuál es más viable a la hora de despliegue rápido para el cliente? ¿Cuál requiere una menor capacitación?

- c. Hay que realizar un estudio sobre los empleados y clientes sobre los problemas que perciben cada uno de ellos mediante entrevistas y encuestas. A su vez, es importante hacer un análisis de qué solución es más rentable en base a los costos, mantenimiento y la capacitación necesaria del personal.
- d. Los entregables que deben estar listos al finalizar el Proyecto Ejecutivo son el análisis económico y el diseño de cómo sería el web/app que desarrollamos durante esta fase

- e. Riesgo en ejecución: incompatibilidad o demoras con las agendas existentes

Riesgo en Puesta en marcha: personal o usuarios finales no poseen la capacitación para usar el nuevo sistema. Mitigación: Para el personal ofrecer una capacitación del uso del sistema. Para los usuarios, agregar un breve tutorial de uso para que los mismos se familiaricen con el sistema.